

실험실습포운영 현황

목 적

농촌지도소를 지역농업기술센터화하여 현장애로기술 타개와
개방화에 대응한 첨단농업기술보급으로 제2녹색혁명 성취

□ 위 치 : 속초시 대포동 산109-1 외 2필지 21,322㎡ (6,449평)

< 추진개요 >

- '93 새정부 출범이후 신농운동의 일환으로 시군농촌지도소에 실험실습
포장 확보 장관 지시 ————— '93. 4. 12
- 실험실습포 위치 선정 승인 ————— '93. 8. 13
- 소요예산 확보 ————— 49,550천원 ('93 : 20,500 '94 : 29,050)
- 관리사 및 하우스 시설 ————— '93. 12. 31
- 관정설치 ————— '94. 4. 16
- 관수시설 공사 및 급수개시 ————— '94. 5. 20

< 시설현황 >

하 우 스	관 정	창고 및 관리사	장 비	방 품 벽
수 막 1동 70평 비가림 3동 210평	1개소 (지하 120㎡ 시간당 5톤)	조립식 15평 (이동식 화장실 1개)	관리기 1대 온풍기 1대	150㎜ 폐전주환용

- 투자액 : 32,671천원 ('93 - 20,400 : 100% '94 - 12,271 : 42%)

< 재배작목 >

- 비가림 : '93 취나물 1동(11월 파종) '94 분재 1동(주목외8종 273점)
- 수막하우스 : '94 오이 + 수박 + 치커리 1동

〈 부진사유 〉

1. 기존 관정을 이용하려 했으나 용수 부족
('93 시설딸기, 월동추, 시금치 재배 포기)
2. 산지개간 지역으로 토심이 얇고 척박함.
3. 잡목 및 잡초 발생과다로 종자파종 및 육묘이식 불가 → 재배지연
4. 영농기 농촌일손 부족으로 인부사역 곤란
5. 소장의 8명의 지도사가 당면적기 영농추진과 시범사업 성공적 관리를 위해 실습포 운영관리 소홀

〈 금후계획 〉

[시설보완]

- 양액재배 : 1동 70평
- 하우스 중간휴게실 1동 10평 (기존시설 활용)
- 주말농장 500평 100가구분 구획정리 및 농토배양

[재배작목 및 작형개발]

- 시설하우스 1동(70평) 수박 단경기 생산 적기 시험
(수확기 10월하순 ~ 11월상순)
- 분재 재배 : 해송, 오죽 등 — 2~3종 200점
- 기타부지 메밀파종 : 500평
- '95 동계 작물재배
 - 가온재배 : 취나물, 상추, 시금치, 고추
 - 무가온 수박재배 시험 : 상추, 시금치

※ 기술농업 시대를 주도하는 지역농업을 연구개발하고 주요 작목에 대한 실증실험과 교육장화하여 농민에로기술의 현장중심 해결하는데 역점을 둠.

실험실습포 작업일지

< 농토배양 >

- 일 시 : '93. 11. 20 ~ 23
- 규 모 : 하우스 시설예정지 800평
- 시용량

o 유기질 비료 130포	2.6M/T
o 오니케익	16M/T (4 차)
o 왕 겨	4M/T (2 차)
o 도축장 폐기물	5M/T (2 차)

< 제초 및 관수 포장정지 작업 >

월/일	적 요	인원(명)	비 고
3. 15	제초 및 관수 (물운반 관수)	직원 7	취나물포장
30	제초 및 관수 (")	직원 5	"
4. 2	관수 (물운반 관수)	직원 3	"
8	제초	직원 3 인부 2	"
13	포장정지	직원 5	
14	관수 및 제초	직원 5	
15	"	직원 4	
19	제초	직원 6	
21~23	분재 식재	직원 19	

월/일	적요	인원(명)	비고
5. 17	제초 및 포장정지	직원 7 (유니북 2)	
20	포장정지 및 도로 보수	직원 6 (유니북 2)	
23	포장정지 및 비닐피복	직원 4	
25	제초 및 정지	직원 4	
28	실험실습포 취나물 채취 및 제초	(취로사업 인부 30명)	
6. 3	부엽토 채취	직원 3	
6. 7	제초 및 비닐피복	직원 2 인부 6	
8	제초제 살포	직원 2	
24	제초	직원 5 (전경요원 30명)	
7. 4	제초	직원 3	
13	오이 줄기 유인 및 관수	직원 4	
18	관수 및 제초	직원 4	
20	제초	직원 2	
21	"	직원 1	
8. 1	"	직원 10	
2	"	직원 12	
계	27회 194명	직원 126 인부 8 기타 60	

※ '94 인부임 지출 ——— 2회 179천원