
- 제9대 속초시의회(제315회 임시회) -

2022년도 주요업무보고

보고순서

□ 주요현황	1
□ 2022년도 주요시책 목록	2
□ 2022년도 주요시책 추진상황	3
① 속초 미래 견인 지역발전전략사업 추진	3
② 고향사랑기부제 추진	4
③ 「북방향로」 운항재개 추진	6
④ 속초항 「크루즈」 활성화 추진	7
⑤ 동해북부선 및 동서고속화 철도 건설사업 조기착공	8
⑥ 역세권 개발 투자 유치 및 홍보 활동 추진	9
⑦ 청호2지역 새마을 일원 도시생활환경개선사업	10
⑧ 대포동 1지역(화채마을) 도시재생 예비사업	12
⑨ 용소골 새뜰마을사업	14
□ 민간단체 지방보조금 지원현황	16
□ 민간위탁 사무(사업)현황	16

주요 현황

1. 직원현황

구분	계	5급	6급			7급			8급			9급	
			소계	행정	시설	소계	행정	시설	소계	행정	시설	소계	행정
정원	13	1	5	3	2	4	3	1	2	1	1	1	1
현원	12	1	6	4	2	3	3	-	2	2	-	-	-
증감	△1	-	1	1	-	△1	0	△1	0	1	△1	△1	△1

2. 팀별 직원현황

구분	계	지역발전전략	물류통상	철도정책	도시재생	속초상공회의소 훈춘대표처
정원	13	4	3	2	3	1
현원	12	4	2	2	3	1
결원	△1	-	△1	-	-	-

3. 위원회 현황

위원회명	위원장 성명	위원수			'22년도 개최횟수	여성위원 비율	설치근거	비고
		계	남	여				
	해			당		없	음	

4. 관리시설 현황

시설명	관리책임자	층수	연면적 (건축면적)	사용내역	비고
	해	당	없	음	

2022년도 주요시책 목록

(단위:백만원)

사 업 명	'22년도 투자계획					착수 일자	완료예정일 (현공정율)	비고
	계	국비	도비	시비	민자등			
계	3,786 (36)	1,587	195	2,004 (36)	-			
속초 미래 견인 지역발전전략사업 추진 ('22년 ~)	-	-	-	-	-			
고향사랑 기부제 추진 ('23년 ~ 매년 / 41백만원)	41 (36)	-	-	41 (36)	-			
「북방향로」 운항재개 추진 ('22년 / 100백만원)	100	-	50	50	-			
속초항 「크루즈」 활성화 추진 ('22년 / 290백만원)	290	-	145	145	-			
동해북부선 및 동서고속화 철도 건설사업 조기착공 ('20년 ~ '27년) - 동해북부선 193,300백만원 - 동서고속화 139,800백만원	-	-	-	-	-	2020.12	2027.	총사 업비
역세권 개발 투자 유치 및 홍보 활동 추진 ('17년 ~ '27년)	-	-	-	-	-	2017.12	2027.	
청호2지역 새마을 일원 도시생활환경개선사업 ('20 ~ '23년 / 8,169백만원)	2,775	1,387	-	1,388	-	2020.	2023.12.31. (39%)	
대포동 1지역(화채마을) 도시재생 예비사업 ('22년 / 592백만원)	580	200	-	380	-	2022.	2022.12.31. (30%)	
용소골 새뜰마을사업 ('17 ~ '22년 / 2,400백만원)	-	-	-	-	-	2017.	2022.12.31. (45%)	'20년 기확보

※ ()은 미확보액

2022년도 주요 추진 시책

1] 속초 미래 견인 지역발전전략사업 추진

◆ 속초미래 발전 견인해 나갈 미래 신산업·첨단산업 발굴·육성, 지역특화 산업개발 등 지역발전을 위한 전략사업 추진으로 지역발전 도모

□ 대상사업

- 6차산업 대응 및 미래 신산업 발굴·육성
- 드론·메타버스·인공지능·로봇·ICT융합산업 등 첨단산업 육성
- 지역특화산업 및 전략산업 육성
- 한국형 뉴딜사업 추진 등

□ 주요 추진상황

- 지역발전전략 관련 부서별 연계사업 파악 : '22년 1월
 - 국가균형발전 계획 관련 국도비 보조사업, 중앙부처 공모사업, 부서간 협업 필요사업 등
 - ※ 5개부서, 16개사업 (해당 부서별 추진)
- 타지역 사례(동해·삼척) 벤치마킹 및 道 유관부서 방문 : '22년 1~2월
 - 동해 : 특화관광지 개발계획 용역 추진(2016)
 - ※ 무릉복합관광단지 조성 등 핵심전략사업 발굴(5~6개 사업)
 - 삼척 : 전략사업발굴 연구용역(2005)
 - ※ 해상케이블카, 이사부사자공원 조성 등 핵심전략사업 발굴(5개 사업)

□ 문제점 및 대책

- 속초미래 신산업과 지역특화 및 전략사업 육성을 위한 대상사업 발굴 한계
 - 전문기관 (한국관광공사, 강원연구원 등) 자문 후 지역에 맞는 '지역발전 중·장기 프로젝트 발굴 용역' 추진 필요

□ 향후계획

- 지역발전전략 기본계획 수립 : '22. 7월
- 한국관광공사 등 전문기관 방문 자문(협의) : '22. 8월
- ※ 전문기관 자문(협의) 후 중·장기 프로젝트 발굴용역 추진 검토

2 고향사랑기부제 추진

◆ 건전한 기부문화 조성과 고향사랑기부금을 통해 지방재정 확충과 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 시 행 일 : 2023. 1. 1. ※ 법률제정 : '21. 10월
- 기부주체 : 개인 ※ 세제 혜택, 기부금액의 30%내에서 답례품 (지역특산품 등) 제공
- 연간상한액 : 1인당 5백만원
- 기부금활용 : 취약계층 지원, 문화·예술, 지역공동체 활성화, 주민 복리증진 등

< 고향사랑기부금이란? >

- 개인이 자신의 주소지 외의 지자체에 기부하면 지자체는 세액공제 및 답례품* 등의 혜택을 제공하는 제도
- * 기부에 대한 답례품으로 지역특산품 제공 → 일자리 창출 → 지역경제 활성화 달성

□ 주요 추진상황

- 고향사랑기부제 업무이관 (세무과 → 지역발전전략과) : '22. 1월
- 강원도 방문 업무협의 : 2회
 - 고향사랑 기부제 자료수집 및 홍보방안 업무협의 등
- 고향사랑기부제 추진 기본계획 수립 : '22. 4월
- 「고향사랑기부금에 관한 법률」 시행령 입법예고 : '22. 5. 6. ~ 6. 15.(40일간)
 - ※ 시행령 공포(예정) : '22. 8월
- 고향사랑기부제 답례품목록 사전조사 : '22. 5 ~ 7월
 - 8개 단체(협회·기관) / 42개 품목 ※ 7월중 추가조사 실시(사회적기업, 마을기업 등)

구분	상품명
농산물(12개)	고성속초오대미, 찰보리, 찹쌀, 귀리쌀, 참깨, 서리태, 쥐눈이콩, 선비장이콩, 생당콩, 건곤드레, 건고추, 들기름, 꿀 등
수산물(6개)	자숙문어, 자숙홍게, 마른오징어, 북어채, 황태포, 황태세트 등
특산물·가공품·공산품(24개)	젓갈, 닭강정, 명태강정, 붉은대게살, 홍게된장국, 순대선물세트(오징어순대, 아바이순대), 알짬, 주꾸미볶음, 코다리짬, 도라지(청, 환, 액기스, 분말), 다시마(환, 분말) 인진썩환, 설악산단풍빵, 울산바위쿠키, 심층수두부, 설이소주 등

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
71	-	-	41 (36)	-	-	41 (36)	-	30

※ ()는 미확보 사업비

□ 문제점 및 대책

○ <문 제 점>

- 고향사랑기부제를 조기에 정착시키고 성공적으로 운영하기 위해 출향인 대상 홍보가 필수적이거나, 정부(행안부)에서는 지자체간 과잉경쟁과 출향인 부담 등을 우려하여 출향단체를 직접 방문하여 제도취지 설명 및 기부제 홍보를 금지하고 있어 제도 홍보 및 참여유도 한계 내재 (출향인 개별 홍보안내도 금지)

○ <대 책>

- 출향단체 대상 홍보물 제작·배부 지속적인 홍보 활동 추진
- 설악문화제 등 지역축제 활용, 관광객 홍보활동 강화
→ 고향사랑 기부제 조기정착 및 기부금 활성화 노력 경주

□ 향후계획

- 「고향사랑 기부금 모금 및 운영에 관한 조례」 제정 : '22. 8 ~ 9월
- 행안부에서 표준조례(안) 작성 중, 시달 후 조례개정 추진
- 답례품선정위원회 구성 및 답례품 제공업체 선정 : '22. 8 ~ 9월
(선정위원회) 9명 이내 구성(예정), 답례품목 및 답례품 공급업체 선정 등
(답례품·업체선정) 답례품목 선정 (8월), 제공업체 선정 (9월한)
※ 답례품 제공업체는 공모를 통해 위원회 심의(서류평가·현장답사 등) 후 확정
- 기금운용계획 수립 및 기금심의위원회 구성·운영 : '22. 9 ~ 10월
(계획수립) 기금운용 기본방향, 기금조성 및 운용, 자금운용계획 등
(심의위원회) 10명 이내 구성(예정), 기금사업 심의·의결 등
- 「원스톱종합정보시스템」 구축 : '22. 7 ~ 12월
(중앙) 종합정보시스템 구축
(지자체) 시스템 개발비 (29,000천원), 운영비 (7,457천원) 분담
※ 개발비는 '22년 제2회 추경 확보 필요, 운영비는 '23년 당초예산 반영
- 「고향사랑기부제」 홍보 : 하반기
- 市 홍보매체 (시정방송·SNS 등) 활용 및 리후렛 등 홍보물 제작·배부 등

3 「북방향로」 운항재개 추진

- ◆ 중단된 「북방향로」 운항재개를 통한 북방교역 중심기지로 재도약
- ◆ 환동해권 관광·물류 거점항으로서 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 취항시기 : 2023년 內 (코로나19 등 국제정세에 맞춰 적의 추진)
- 운항선사 : 신규선사 (㈜한창해운 면허반납에 따른 신규선사 유치 필요)
- 운항노선 : 속초항을 모항으로 하는 항로 (신규선사 유치 시 협의·결정)

□ 주요 추진상황

- 속초항국제여객터미널 道매입 건의 : 4회 (국회의원·도지사)
- 외항정기여객운송사업 면허(해수부) 반납(한창해운) : '21. 10월
- 한창강원호 매각 및 속초항 출항 추진 : '22. 3월

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
2,950	-	-	100		50	50		2,850

※ 속초항 예선 상시배치 : 100백만원 (50백만원 × 2개월 / 道 50%, 市 50%)

□ 문제점 및 대책

- (1) 코로나19 및 우·러 전쟁으로 인한 속초항 모항 카페리 유치 어려움 지속
→ 道와 연계, 신규선사 유치 적극 추진
- (2) 항만관리주체인 道の '속초항국제여객터미널' 매입 지속건의의 필요
 - 도지사 면담·매입 건의('21년 3회)
 - 현재, 터미널 법원경매진행 中 (1차 : 5. 16 / 2차 : 6. 13 → 유찰)
→ 터미널 매입 건의(道 경매참여 등)를 위한 도지사 면담 재추진
- (3) '한창강원호' 속초항 출항 지연
 - (당초) 예선활용 선박이동 → (변경) 선박수리 후 자력이동 계획, 현재 선박수리 中
→ 조속한 출항을 위한 이선촉구 및 진행사항 관리

□ 향후계획

- 道와 연계, 경쟁력과 노하우를 갖춘 신규 운항선사 유치노력 집중
- 국제여객터미널 道매입 지속 추진 (도지사 직접건의, 경매참여 등)

4 속초항 「크루즈」 활성화 추진

- ◆ 적극적인 크루즈선사 유치로 환동해권 크루즈 대표항만으로 도약
- ◆ 크루즈산업과 지역경제가 상호 발전하는 신성장 동력산업으로 육성

□ 사업개요

- 취항시기 : 2022년 中
 - (외국적크루즈) 속초항 기항·모항 / 운항선사 직접운영 또는 롯데관광 등 용선
 - (국적크루즈) 국내 5대크루즈항만 연계항로 / 現 1개선사 해수부 면허발급 완료
- 운항노선 : 국내 항만 및 러시아·일본 크루즈 항만

□ 주요 추진상황

- 속초항국제크루즈터미널 확장공사 진행 中 : '22. 11월말까지
 - 입·출국 통로, CIQ 업무공간 추가확보 및 국내·외 선박 동시사용 인프라 구축
- 외국적크루즈 유치현황 : '22년 : 8항차, '23년 6항차
 - '22년 : 코로나 및 크루즈터미널 공사로 전항차 취소 예정
- 국적크루즈 운항선사 해수부 조건부면허 발급 : '22. 6. 3.
 - 선박규모 : 5만톤급 크루즈 / 국적크루즈 선박 속초항 입항 : '22. 11월 예정

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
4,686	516	-	290		145	145		3,880

- ※ 크루즈 운항장려금 : 30백만원 (10백만원 × 3항차 / 道 50%, 市 50%)
- 크루즈 입출항지원 : 135백만원 (45백만원(예·도선지원) × 3항차 / 道 50%, 市 50%)
- 국적크루즈 홍보 : 25백만원 (道 50%, 市 50%) / 취항식 : 100백만원 (道 50%, 市 50%)

□ 문제점 및 대책

- (1) 코로나19 전염병 재확산 우려, 국내·외 크루즈 운항재개 지연
 - 최근 크루즈 운항재개를 위한 3단계 운항정상화 방안 확정 : '22. 6. 29
 - ※ 외국적크루즈 무하선 입항 허용('22. 6월부터) → 자국민대상 국적크루즈 상품 모객('22. 10월부터) 및 운항('23. 1월부터) → 크루즈 완전 정상화(엔데믹)
 - 관련 지자체·업계와 협력, 조속한 방역프로토콜 마련 적극 건의(해수부)
- (2) '속초항국제크루즈터미널' 확장공사로 인한 연내 크루즈 입항 불가

□ 향후계획

- 크루즈·지역경제 연계활성화 방안 확대 및 국적크루즈 적극 추진

5 동해북부선 및 동서고속화 철도 건설사업 조기착공

◆ 통일시대를 대비한 남북 종단연결 및 수도권 접근성 개선을 통한 강원 북부권 활성화를 위해 양대 철도건설의 조기 준공 절실

□ 사업개요

동해북부선(강릉~제진)	동서고속화철도(춘천~속초)
<ul style="list-style-type: none"> 사업량 : 111.7km(단선, 설계속도 250km/h) <ul style="list-style-type: none"> 총사업비 : 2조7,406억원 	<ul style="list-style-type: none"> 사업량 : 93.7km(단선, 설계속도 250km/h) <ul style="list-style-type: none"> 총사업비 : 2조2,840억원

□ 주요 추진상황

동해북부선(강릉~제진)	동서고속화철도(춘천~속초)
<ul style="list-style-type: none"> 강릉~제진 전철 타당성 조사기본계획 및 전라 환경영향평가 착수 : '20.7.20 강릉~제진 철도건설사업 기본계획 고시: 20.12.23 양대철도사업 관계자(국토부) 시 지휘부 및 시의회 방문(면담) : '21.4.15 강릉~제진 일부구간 건설사업 착공식 '22.1.5(고성) 강릉~제진 철도건설사업 노선계획 협의 현지실사: '22.5.16/ 환경부, 국립환경연구원 등 	<ul style="list-style-type: none"> 동서고속화철도 건설사업 기본계획 고시: '20.3.3 동서고속화철도 환경영향평가 공람: '21.6.1~6.28 양대철도 통합역사 노선 지하화 사전 타당성조사 용역 착수 : '21.11.1 춘천~속초 제8공구 노반 실시설계 용역 : '21.11.2 양대철도 통합역사 노선 지하화 사전타당성조사 용역 준공 : '22. 5. 31

□ 향후계획

- 양대철도 건설사업 기본 및 실시설계 준공
 - 강릉~제진 동해북부선 제5공구 기본 및 실시설계 : '21. 10. 19 ~ '23. 4. 11(18개월)
 - 춘천~속초 동서고속화철도 실시설계 준공 : '22. 11월 한

6 역세권 개발 투자 유치 및 홍보 활동 추진

- ◆ 부동산 거래 및 지가상승 안정화를 통한 투자여건 조성
- ◆ 공공·민간 투자사 방문, 역세권개발 구상안 설명 등 홍보 및 투자사의 사업 참여의지, 개발방향 · 요청사항 등 확인

□ 사업개요

- 안전한 투자 환경 조성 (역사 주변 지가상승 및 투기적 부동산 거래 사전 차단)
 - 「토지거래 계약 허가구역」 지정 지속 운영
 - 역세권 토지거래 및 지가동향 등 지속적인 모니터링 추진
- 공공·민간 투자사 역세권 개발 투자유치 단계별 홍보 활동 전개
 - (1단계) 투자의향 공공기관 및 투자사 방문
 - (2단계) 투자 관심기업 방문
 - (3단계) 박람회 참가, 추가 투자의향 기관 · 기업 방문

□ 추진상황

- 속초 역세권 개발 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : '17. 12. 22. ~ '20. 06. 14.
- 「토지거래 계약 허가구역」 지정 운영
 - 위치 및 규모 : 속초시 노학동 · 조양동 일원 0.72km²(684필지)
 - 지정기간 : '17. 7. 27. ~ '22. 7. 26.(5년)
- * 「토지거래 계약 허가구역」 (2년)재지정 의견 제출 : '22. 04. 21.

□ 향후계획

- 토지거래 허가구역 재지정 심의 (道 도시계획위원회) : '22. 7. 6.
- 道 철도과 역세권개발팀과의 협업을 통한 개발사업자 유치 활동 전개
- 지방이 주도하는 「기회발전특구」 지정을 통한 지방투자 및 기업의 속초이전 추진
 - 파격적인 세제혜택으로 기업이전 추진
 - 양도소득세 이연, 감면과 법인세의 획기적 감면 등 실질적으로 투자가가 체감할 만한 파격적인 세제혜택을 통해 개인과 기업 적극적 지역 이전 유도
 - 자체 성장전략에 맞춰 지방이 특화 모델과 규제특례를 제공
 - 중앙의 하향식 특구개발이 아닌, 지방이 실정에 맞게 중앙 지정 권역내의 특구지역 선정, 특화산업 모델 선정, 인력양성 계획 수립, 정부규제특례 적용 등을 주도

7 청호2지역 새마을 일원 도시생활환경개선사업

◆ 도심의 낙후된 주거지를 대상으로 주거환경, 경관개선, 기반시설정비 등 도시활력증진을 통한 청호동 새마을 주민의 삶의 질 향상 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 청호동 새마을 일원(청호동 4 ~ 8통)
- 기 간 : 2020 ~ 2023년
- 내 용 : 도로정비, 골목길 정비, 노후주택 정비사업, 도로확장 등
- 사업비 : 8,169백만원(국비 4,084.5 / 시비 4,084.5)
 - 재정분권 추진방안에 따른 지방이양 대상사업 국비지원(도시생활환경개선사업)

□ 주요 추진상황

- 집행실적(집행율 39%)

(단위:백만원)

총사업비	완료사업(12개)	추진사업(5개)	향후사업(잔액)	비 고
8,169	3,181	2,572	2,416	

- 완료사업

(단위:백만원)

연번	사 업 명	사 업 량	사업기간	사업비
합 계(12개 사업)				3,181
1	도시생활환경개선사업 기본계획 수립 연구용역	- 기본계획 수립 1식	'20. 2. ~ 9.	49
2	새마을 일원 도로조명개선공사	- 가로등 교체 33기 - 보안등 교체 75기	'20. 12. ~ '21. 2.	139
3	중로1-25호선(속초해변) 도시계획도로 확포장 공사	- 도시계획도로 확포장 (L=845m B=30-128m)	'20. 11. ~ '21. 7.	1,702
4	조양동 1490-110일원 주차장 조성공사	- 주차장 12면	'21. 4. ~ 6.	117
5	새마을 일원 노후주택 정비사업 조사용역	- 정비대상 조사 및 정비범위 조사 1식	'21. 4. ~ 6.	12
6	중로1-25호선 자전거도로 분리시설 제작설치공사	- 자전거도로 분리시설 : 136EA	'21. 6. ~ 7.	20
7	청호2지역 조양동 1480-42일원 소공원 정비공사	- 소공원정비 1개소	'21. 9. ~ 11.	55
8	청호2지역 조양동 1480번지 일원 주차장 조성공사	- 주차장 9면	'21. 9. ~ 11.	36
9	새마을 일원 노후주택 정비 지원사업(31가구)	- 노후주택 정비지원 : 31가구	'21. 11. ~ 12.	242
10	중로1-25호선(하수도사업소~외용치주차장입구) 확포장공사 실시설계용역	- 실시설계용역 1식	'22. 3. ~ 5.	32
11	새마을(속초해변) 제2임시주차장 조성사업 측량용역	- 조사측량용역 1식	'22. 4. ~ 5.	14
12	기 타(도로개설 보상비 등)	- 보상비 등	-	763

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
8,169	2,694	2,700	2,775	1,387	-	1,388	-	-

□ 문제점 및 대책(상세 작성)

- 마을공동체 활성화 시설(시니어카페 등) 조성에 대해 주민협의회 위원간 의견 대립으로 사업 진행 지연
 - 일부 주민협의회 위원들이 마을에서 직접 운영하고 수익을 창출할 수 있는 시설 희망
 - 주민협의회(8월 중)를 개최하여 마을공동체 활성화 시설 조성(안)에 대해 확정

□ 향후계획

- 추진중 사업

(단위:백만원)

연번	사 업 명	사 업 량	사업기간	사업비
	합 계(5개 사업)			2,572
1	노후주택 집수리 지원사업 지속 추진	- 총 89동 (1차 17, 2차 72)	'22. 6. ~ '23. 12.	800
2	새마을 마을회관(경로당) 개·보수 공사 준공	- 보수보강(리모델링) 1식 (연면적 267㎡, 지상2층)	'22. 4. ~ 7.	518
3	속초해변 제2 임시 주차장 조성사업	- 임시 주차장 70면	'22. 8. ~ 9.	72
4	새마을 조형물(푸른빛 너울나래) 설치공사	- 조형물 설치 1개소 (기타450*세트260*높이415)	'22. 8. ~ 9.	182
5	중로1-25호선(하수도사업~외옹치주차장) 도시계획도로 확포장공사 추진	- 도로 확포장(L=180m B=20m)	'22. 8. ~ 12.	1,000

- 주민협의회와의 협의를 통한 도시생활환경 개선사업 지속 추진
 - 골목길 환경정비, 도로정비(인도개설 등), 마을공동체 활성화 시설 조성 등

8 대포동 1지역(화채마을) 도시재생 예비사업

◆ 화채마을 지역 주민의 참여경험을 토대로 도시재생 뉴딜사업의 추진을 준비하고 도시재생사업 추진 주민역량 강화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 대포동 1지역 도시재생활성화지역(화채마을) 일원
- 사 업 비 : 580백만원(국비 200 / 시비 380)
- 사업기간 : 2022. 3. ~ 12월
- 사업내용
 - (H/W) 주민통합 생활거점 시설(1층: 빨래방, 수선방 / 2층: 한달살기)
 - (S/W) 수선 교육, 목공예 교육, 마을관리협동조합 교육, 컨설팅 용역

□ 주요 추진상황

- '22년 속초시 도시재생예비사업 공모 신청(국토부): '21. 10월
- '22년 속초시 도시재생예비사업 발표평가(대전) : '21. 11월
- '22년도 도시재생예비사업 속초시 공모 선정 : '21. 12월
- '22년도 속초시 도시재생예비사업 변경 사업계획서 제출 : '22. 2월
- 도시재생예비사업 사업화 컨설팅용역 착수 : '22. 4월
- 도시재생예비사업 주민역량강화(수선) 교육 용역 착수 : '22. 5월
- 주민통합 거점공간 부지내 우수관로 이설 공사 준공 : '22. 5월
- 화채마을 주민통합 거점공간 건축(신축)공사 착공 : '22. 6월
- 도시재생예비사업 주민역량강화(목공예) 교육 용역 준공 : '22. 6월

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
592	-	12	580	200	-	380	-	-

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

○ 추진중 사업

(단위:백만원)

연번	사업명	사업량	사업기간	사업비
	합 계(5개 사업)			500
1	도시재생예비사업 사업화 컨설팅용역	- 분야별 선진사례 등 - 예비사업 사업화 컨설팅	'22. 4. ~ 8.	17
2	도시재생예비사업 마을관리협동조합 교육 용역	- 마을관리협동조합 교육 및 컨설팅	'22. 4. ~ 12.	17
3	도시재생예비사업 주민역량강화(수선) 교육 용역	- 수선교육 대상자 배치수선	'22. 5. ~ 7.	13
4	도시재생예비사업 주민거점공간 기반조성 공사	- 기반조성 1차용역 포장 담장 등	'22. 5. ~ 7.	53
5	도시재생예비사업 주민거점공간(건축) 신축공사	- 철근 콘크리트 지상 2층	'22. 6. ~ 11.	400

○ 도시재생 뉴딜사업 시·도 선정사업 공모 신청(강원도) : '22. 9월

<공모개요>

- 공모유형 : 주거재생형(우리동네살리기)
- 사업기간 : 3년(공모 당선 후) ※ 공모시기 22년 7월~8월(예정)
- 사업비 : 83억원(국비 50억, 시비 33억)
- 공모지구 현황

구분		내용		
소재지(위치)		강원 속초시 설악동 325-1번지 일원		
사업면적		86,660㎡		
국토 계획법	도시기본계획	도시지역(100%)		
	도시관리계획	제1종 일반거주지역 95.6%	자연녹지지역 2.3%	자연환경보전지역 등 2.1%



9 용소골 새뜰마을사업

◆ 취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장을 위해 안전, 위생 등 인프라 확충 및 노후한 주거환경을 개선하여 지속가능한 활력 창출

□ 사업개요

- 위 치 : 금호동주민센터 일원(용소골, 우렁골)
- 기 간 : 2017 ~ 2022년
- 내 용 : 5개 분야 29개 사업(안전확보 5, 인프라구축4, 휴먼케어11, 주택정비지원 5, 주민역량강화 4)
- 사업비 : 2,400백만원(국비 1,680 / 도비 216 / 시비 504)

□ 주요 추진상황

- 집행실적(집행율 45%)

(단위:백만원)

총사업비	완료사업(11개)	추진중사업	향후사업	비 고
2,400	1,075	-	1,325	

- 완료사업

(단위:백만원)

연번	사 업 명	사 업 량	사업기간	사업비
	합 계			1,075
1	속초시 새뜰마을사업 마스터플랜 수립용역	○ 기술부문 1식 ○ 사회 경제부문 1식	'17. 12. ~ '18. 8.	174
2	새뜰마을사업 급경사 계단시설 개선공사	○ 노후계단 개선 1식	'18. 10. ~ 11.	20
3	새뜰마을 빈집(중앙동 500-11) 정비공사	○ 빈집철거 1동	'18. 12.	11
4	새뜰마을 사업지구 보안등 정비공사	○ 보안등 정비 40개소	'18. 12.	15
5	새뜰마을사업 CCTV 및 로고젝터 설치공사	○ CCTV 17개소 3대 ○ 로고젝터 57개소 5대	'19. 2. ~ 3.	18
6	용소골 새뜰마을 하수관로 신설공사	○ 우수관로 정비 (D=300, L=410m)	'19. 4. ~ 8.	98
7	주택정비 지원사업(10가구) 추진(1차)	○ 주택정비지원 10가구	'20. 10. ~ 11.	41
8	용소골 새뜰마을 화재예방시설 설치공사	○ 소화전 설치 2EA	'20. 11. ~ 12.	10
9	용소골 새뜰마을 클린하우스 제작·설치공사	○ 클린하우스 17개소	'20. 12.	10
10	주택정비 지원사업(12가구) 추진(2차)	○ 주택정비지원 12가구	'20. 12. ~ '21. 12.	50
11	기 타(보상비 등)			628

□ 재원확보 현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
2,400	2,400	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 소방차 진입과 생필품 조달을 위해 주민들은 소방도로 개설을 원하고 있으나 토지보상 등 문제로 시(市)에서 사업 추진이 지연
 - 도로가 단절되어 진입차량이 회차 또는 후진으로 출차로 소방도로 개설 효과 미흡
 - 도로개설 사업비가 869백만원에서 1,951백만원 소요(보상, 물가변동 등)
 - 감정가액은 평당 1.2백만원이나 보상 기대심리는 평당 10백만원으로 보상 지연

민간단체 지방보조금 지원현황

(단위 : 백만원)

보조단체명	사업명	2021년 보조액	사업기간	추진실적	2022년 예산액
	해	당	없	음	

민간위탁 사무(사업) 현황

(단위 : 백만원)

사무(사업)명	위탁단체명	위탁근거	위탁금액	위탁기간	비고
	해	당	없	음	